

Project code	Deel-lev.	Klantnaam	Project	Start week	Klaar	gevraagde leverweek	Koz	Ra	De	On-Kozijn	der-Ra/De	delen Stelkoz.	Bew.C. dagen	Verkoop prijs	Lastig werk	Status
010001	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 11-	Ma 33	Ma 35	41	4	3	4	24	39		0.46	3374.00	*	SDef
			Nog in te plannen in week:	33									4.54			
							4	3	4	24	39			3374.00		
000001	2	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9	Ma 34	Wo 36	41	16	16	26	112	187		2.18	19133.00	**	Def
010001		Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 11-	Wo 34	Wo 36	41	6	5	6	38	65		0.75	5470.00	*	S-Def
			Nog in te plannen in week:	34									2.07			
							22	21	32	150	252			24603.00		
010001	2	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 11-	Ma 35	Ma 37	41	2	2	2	14	26		0.29	2096.00	**	SDef
			Nog in te plannen in week:	35									4.71			
							2	2	2	14	26			2096.00		
			Nog in te plannen in week:	36									5.00			
05011	2	Breen, Dhr. M.	H.S.	Ma 37	Ma 40	50	45		131	180	655		5.87	61902.00	***	SDef
							45		131	180	655			61902.00		
			Nog in te plannen in week:	38									5.00			
			Nog in te plannen in week:	39									5.00			
			Nog in te plannen in week:	40									5.00			
02001		Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9	Ma 41	Ma 43	06	7	5	7	41	65		0.77	9286.00	***	Afm1+1
000001	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9	Ma 41	Di 43	40	9	9	9	63	78		1.04	12037.00	**	hDef
			Nog in te plannen in week:	41									3.18			
							16	14	16	104	143			21323.00		
100071		Hulzebosch Timmerwerken, Mark		Ma 42	Ma 44		5		2	22	12		0.26	1368.00	***	AFK
			Nog in te plannen in week:	42									4.74			
							5		2	22	12			1368.00		
							94	40	187	494	1127	0		114666.00		