



Met invoer planning kun je 2 soorten planningen aansturen.

Zowel verkoopplanning als productie planning.

De verkoop planning word door middel van afkortdagen bepaalt.

De afkortdagen worden bepaalt door bij verkoop planning de volgende regel in te vullen.

Gemiddelde verkoopprijs per meter kozijn hout is.

Aan de hand van die gegevens berekent het programma de afkortdagen.

De vraag bij invoer planning van (afkort dagen) dient dan ook alleen ingevuld te worden als volgens u de afkortdagen niet klopt.

Prioriteit

Met behulp van deze optie kan bepaalt worden welk werk als eeste moet starten in die week.

b.v. Prioriteit 100 is projecten beginnen op maandag

200 " " dinsdag

WERKELIJKE START PRODUCTIE WEEK.

De verkoop planning kan worden weergegeven volgens de werkelijke productie start week of volgens de geplande start week.

LASTIG WERK

m.b.v. de tabel lastig werk (onder instelling van nacalculatie + planning in te vullen)

wordt per werk de moeilijkheidsgraad bepaald.

Dit wordt als volgt bepaalt.

De verkoopprijs / m1 kozijn hout.

b.v. over een toogkozijn wordt langer gedaan dan een vierkant kozijn. hierdoor wordt de prijs van dit kozijn hoger omdat u meer tijd nodig hebt voor de verbindingen.

Hierdoor wordt de prijs van het kozijn hoger terwijl het hout percentage niet veel hoger is.

kozijn met toog van 1000x1500 dat kost €430,- en er zit 5,3 m1 in dan is dat € 81,13 terwijl de normale m1 prijs € 50,- dan zou het in de lastig werk groep ** vallen volgens het voorbeeld

Lastig werk verkoopprijs / m1 kozijnhout

*	60
**	80
***	120
****	180



INVOER PLANNING

Project code 05011 Deellevering 2

|< < > >| Del Qvz

Project H.S.

Klantnaam Breen, Dhr. M.

Verkoopprijs 61902.00 - Kostprijs 56771.67 = Resultaat 5130.33

Aantal kozijnen 45 + Uitbesteed

Kozijn hout MR , 460 m1 + stelkozijn m1

Afkort dagen (Berekent 6.88)

Aantal ramen deuren 131

Totaal uren 584.38 gereed

Leverweek 50/2005 datum - - -

Start week 14/2007 (Gepland), Werkelijke start productie / /

Prioriteit 100

Lastig werk +++

Status SDef

Dit werk stil leggen (Hold status H...)

Bepaal Start week + Prioriteit Vul Werkelijke start productie week O.K.

Status

Zolang een offerte nog niet is doorgerekend (Calculatie keuze 1) dan krijgt deze offerte de status "Voorl". U kunt dan voor de verkoopplanning hier de verkoopprijs + het aantal m1 hout opgeven.

Zodra deze offerte nu is doorgerekend dan wordt de status "Voorl" automatisch gewist.

Gewenste retour datum controle tekening ingevuld geeft status TC

+ datum Retour controle tekening ingevuld geeft status SDef

+ Datum laatste/ definitief ingevuld geeft status Def

DIT WERK STIL LEGGEN aangevinkt dan wordt voor de status de letter h geplaatst



VERKOOPPLANNING

Vanaf week nr. (-)

t/m week nr. (Leeg is alle weken)

Alleen project met status weergegeven (Leeg is alle projecten)


Indien week vol dan doorschuiven naar de volgende week

Werkelijke start productie i.p.v. geplande weken weergegeven

Gemiddelde verkoopprijs per meter kozijn hout is

x m1 koz.hout x werkdagen/jaar = Jaaromzet

Productie duur werkdagen



De dagomzet is de basis van verkoopplanning (gemiddelde dagomzet x m1 kozijnhout per dag)

Vanaf week nr. Hier geeft u op van welk weeknummer u een planningsoverzicht wilt hebben als u bij t/m week nr. niets invult dan laat het programma alle opvolgende weken zien vanaf de week die u in heeft gevult.

Indien week vol dan doorschuiven naar de volgende week deze vraag vinkt u aan als u wilt dat het werk wat te veel is in een bepaalde week doorgeschoven moet worden naar de week daarop.

Gemiddelde verkoopprijs per meter kozijnhout is.

Deze vraag kunt u bijvoorbeeld zo invullen.

50,00 x 180 M1 kozijnhout x 230 werkdagen per jaar = jaaromzet deze word automaïsch berekend doormiddel van de ingevoerde gegevens.

Vanuit deze gegevens berekend het programma hoeveel M1 hout moet worden afgekort per dag (afkort dagen = 1)

Hier onder staat een voorbeeld van een verkoopplanning hoe die er uit kan komen te zien.

	Project code	Deel-lev.	Klantnaam	Project	Start week	Klaar	gevraagde leverweek	Koz	Ra	De	m1 koz. hout	Stelkoz. hout	Kozijn hout	Afkort dagen	Verkoop prijs	Lastig werk	Status
1	05064	1	Ko-ger min	excl. glas + rooster	Ma 24	Ma 26	04	3			11		MR	0.07	607.00		
2	06025	2		Test planning	Ma 24	Ma 26	22	5	1	1	24		MR	0.19	1709.00	*	AFK
3	05011	2	Breen, Dhr. M.	H.S.	Ma 24	Wo 27	50	45		131	460		MR	6.88	61902.00	***	SDef
4	05011	3	Breen, Dhr. M.	H.S.	Wo 25	Do 27	40	7		21	73		MR	1.08	9723.00	***	SDef
5	05011	4	Breen, Dhr. M.	H.S.	Do 25	Vr 27	41	9		27	94		MR	1.39	12501.00	***	SDef
6				Nog in te plannen in week:	25									0.39			
7																	
8								69	1	180	662				86442.00		
9								69	1	180	662	0			86442.00		

