

## Onderdelen planning.

Door op te geven hoeveel de maximaal aantal kozijn raam en deur onderdelen per dag zijn, kan door middel van de invoer van de projecten die in een bepaalde week gemaakt moeten worden een onderdelen planning gemaakt worden. Bij productie duur werkdagen kunt u invullen hoelang het duurt totdat de kozijnen klaar zijn.

GA D: NACALCULATIE + PLANNING

Groeneveld Automatisering

- 1 Invoer gewerkte uren
- 2 Personeelskaart
- 3 Uitprinten weekstaten
- 4 Overzichten
- 5 Verwijder gewerkte uren
- 6 Invoer planning
- 7 Verkoop planning (m1 hout)
- 8 Verkoop planning (onderdelen)**
- 9 Productie planning
- A Planning hout behoefte
- B Status project weergeven
- C Instellingen

**VERKOOPPLANNING**

Vanaf week nr.  (  -  )

t/m week nr. > (Leeg is alle weken)

Alleen project met status  weergeven (Leeg is alle projecten)

Indien week vol dan doorschuiven naar de volgende week

Werkelijke start productie i.p.v. geplande weken weergeven

Gemiddelde verkoopprijs per meter kozijn hout is


x  m1 koz.hout x  werkdagen/jaar = Jaaromzet

Max. aantal kozijn onderdelen per dag

raam/deur

Stelkozijn

Productie duur  werkdagen



Hier boven ziet u een afbeelding van de onderdelen invoer.

Door middel van de start week in te voeren bij invoer planning word bepaald in welke week de planning moet starten.

D: NACALCULATIE + PLANNING

Groeneveld Automatisering

- 1 Invoer gewerkte uren
- 2 Personeelskaart
- 3 Uitprinten weekstaten
- 4 Overzichten
- 5 Verwijder gewerkte uren
- 6 Invoer planning**
- 7 Verkoop planning (m1 h)
- 8 Verkoop planning (onder)
- 9 Productie planning
- A Planning hout behoefte
- B Status project weergeven
- C Instellingen

**INVOER PLANNING**

Project code 02001 Deellevering 1

Project Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9

Klantnaam Gouden handen, Bouwbedrijf de

Verkoopprijs 9622.00 - Kostprijs 8026.85 = Resultaat 1595.15

Aantal kozijnen 7 + Uitbesteed

Kozijn hout MR, 74 m1 + stelkozijn m1

Afkort dagen (Berekent 1.07)

Aantal ramen 5 deuren 7

Totaal uren 71.61 gereed 15.75

Leverweek 14/2017 datum

Start week 11/2017 (Gepland), Werkelijke start productie /

Prioriteit

Lastig werk \*\*\*

Status

Dit werk stil leggen (Hold status H...)

Bepaal Start week + Prioriteit | Vul Werkelijke start productie week | O.K.

D: NACALCULATIE + PLANNING

Groeneveld Automatisering

- 1 Invoer gewerkte uren
- 2 Personeelskaart
- 3 Uitprinten weekstaten
- 4 Overzichten
- 5 Verwijder gewerkte uren
- 6 Invoer planning**
- 7 Verkoop planning (m1 h)
- 8 Verkoop planning (onder)
- 9 Productie planning
- A Planning hout behoefte
- B Status project weergeven
- C Instellingen

**INVOER PLANNING**

Project code 02001 Deellevering 1

Project Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9

Klantnaam Gouden handen, Bouwbedrijf de

Verkoopprijs 9622.00 - Kostprijs 8026.85 = Resultaat 1595.15

Aantal kozijnen 7 + Uitbesteed

Kozijn hout MR, 74 m1 + stelkozijn m1

Afkort dagen (Berekent 1.07)

Aantal ramen 5 deuren 7

Totaal uren 71.61 gereed 15.75

Leverweek 14/2017 datum

Start week 11/2017 (Gepland), Werkelijke start productie /

Prioriteit

Lastig werk \*\*\*

Status

Dit werk stil leggen (Hold status H...)

Bepaal Start week + Prioriteit | Vul Werkelijke start productie week | O.K.

**Planning**

Project code	Deellev.	Klantnaam	Project	In-tern	Ex-tern	Start in week	Productie week	Pri-rijet	Status	Kostprijs	Lastig werk	Gewenste leverdatum
02001	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9	7		11/2017				8026.85	***	03-04-2017
02001*	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9	23		11/2017			TC	12357.95	**	10-04-2017
020010	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9	4		11/2017			TC	8324.63	knop	27-03-2017

OP PROJECT CODE | START WEEK | WERKELIJKE START | GEWENSTE LEVER DATUM

D: NACALCULATIE + PLANNING

1 Invoer gewerkte uren  
 2 Personeelskaart  
 3 Utdrinten weekstaten  
 4 Overzichten  
 5 Verwijder gewerkte uren  
 6 Invoer planning  
 7 Verkoop planning (m1 hout)  
 8 Verkoop planning (onderdelen)  
 9 Productie planning  
 A Planning hout behoefte  
 B Status project weergeven  
 C Instellingen

VERKOOPPLANNING

Vanaf week nr. 11/2017 (13-03-2017 - 19-03-2017 )  
 t/m week nr. / / (Leeg is alle weken)  
 Alleen project met status weergeven (Leeg is alle projecten)

Indien week vol dan  
 Werkelijke start prod

Gemiddelde verkoopprijs  
 50.00 x 180 m1

Max. aantal kozijn onder  
 Productie duur 5 wer

Project code	Deel-lev.	Klantnaam	Project	Start week	Klaar	gevraagde leverweek	Koz	Ra	De	On-Kozijn	der-Ra/De	delen Stelkoz.	Bew.C. dagen	Verkoop prijs	Lastig werk	Status
02001	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-	Ma 11	Ma 12	14	7	5	7	41	65	0.77	9622.00	***	Ops3+2	
02001D	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-	Ma 11	Di 12	13	4	1	7	18	33	0.37	9940.00	knapp	TC	
02001*	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-	Di 11	Wo 12	15	23	6	23	91	83	1.31	14560.00	**	TC	
Nog in te plannen in week:				11								2.54				
							34	12	37	150	181		34122.00			
							====	==	==	====	====	====	====	====		
							34	12	37	150	181	0	34122.00			

VERKOOPPLANNING

Project code	Deel-lev.	Klantnaam	Project	Start week	Klaar	gevraagde leverweek	Koz	Ra	De	On-Kozijn	der-Ra/De	delen Stelkoz.	Bew.C. dagen	Verkoop prijs	Lastig werk	Status
1 02001	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-	Ma 11	Ma 12	14	7	5	7	41	65	0.77	9622.00	***	Ops3+2	
2 02001D	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-	Ma 11	Di 12	13	4	1	7	18	33	0.37	9940.00	knapp	TC	
3 02001*	1	Gouden handen, Bouwbedrijf de	Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-	Di 11	Wo 12	15	23	6	23	91	83	1.31	14560.00	**	TC	
4			Nog in te plannen in week:	11								2.54				
5																
6							34	12	37	150	181		34122.00			
7																
							====	==	==	====	====	====	====	====		
							34	12	37	150	181	0	34122.00			

## Transport planning in combinatie met Orderboek

Orderboek, Deelleveringen opgeven

Hier kunt u door middel van de leverweek op te geven de te leveren kozijnen naar de productie planning zetten en tevens naar de transport planning.

Dit doet u door onder de knop deelleveringen opgeven naar de knop planning te gaan.

Hier kunt u de Productie planning en de transport planning aanmaken.

Bij de Productie planning geeft u op naar uw inschatting hoeveel weken de productie planning moet starten voor de afleverdatum.

Hieronder geeft u aan de dag dat de levering uitgeleverd moet worden in de leverweek.

Doormiddel van het vinkje hiervoor aan te zetten kunt u aangeven wat u door wilt zetten naar de planning u kunt ook beide vinkjes aanzetten zodat dit beide word doorgezet.

De Productie planning word doorgezet naar NACALCULATIE + PLANNING, INVOER PLANNING