Produktie planning: Uren bijgewerkt t/m 30-05-2013

33/2011  (Aug) 34/2011  (Aug) 35/2011  (Aug) 36/2011  (Sep) 37/2011  (Sep)
Project Deel-|Project/ Totaal |Gereed |Ma |Di Wo [Do |Vr [Ma |Di Wo (Do |Vr [Ma |Di Wo [Do |Vr [Ma |Di Wo [Do |Vr [Ma |Di Wo [Do |Vr |WVB |Status |Start
code lev. |Klantnaam uren (vc) 15 (16 |17 |18 [19 |22 |23 |24 |25 (26 |29 |30 |31 (o1 |02 |05 |06 |07 |08 |09 |12 [13 |14 |15 |16 datum
010001 1 Nieuwbouw woerden Dorpsweg 11- 1.50 IAFK+CAL: 115 \I/ SDef 15-08-11
Gouden handen, Bouwbedrijf de 9.92 .IfRE+P EN: 9.92
4.07 BO+INKR: 4|07
5.32 BopsL: 5.32
4.08 SPUITENE 4.08
8.67 BAFMONT: 8.67
000001 2 Nieuwbouw woerden Dorpsweg 5-9 7.28 K CAL: 7.28 JVD | Def 24-08-11
Gouden handen, Bouwbedrijf de 42.49 _FRE+PEN: 42.49
24.67 7.25 BO+INKR} 17.42
25.17 BoRSL: 2517
79.07 SPUITEN: 79.07
37.72 I F)ONT:(37.72
010001 Nieuwbouw woerden Dorpsweg 11- 2.45 .AFK-;-CAL: 2.45 S-Def 25-08-11
Gouden handen, Bouwbedrijf de 16.14 -FRE+PEN: 16|14
6.76 BO+INKR: B.76
8.55 BorsL: 8.55
6.79 SPUITEN: 6,79
13.70 BAFVONT: 137
010001 2 Nieuwbouw woerden Dorpsweg 11- 0.95 JAFK+CAL: .9 \Ségv 29-08-11
Gouden handen, Bouwbedrijf de 6.22 IF RE+PEN: 6.22
2.69 BO+INKR: 2.69
3.23 OPSL| 3.23
2.71 SPUITEN: 2.71
5.03 BAFMONT: 5.03
05011 2 H.S. 23.90 ﬂg SDef ~_| 12-09-11
Breen, Dhr. M. 109.55 FRE+PEN: 108
26.82 BO+INKR: 17.74
Totaal AFK+CAL: R 1.50 9.73 0.95 23.90
FRE+PEN: [ 9.92 58.63 6.22 108.00
BO+INKR: 4.07 12.92 13.95 17.74
OPSL: [ 5.32 36.95
SPUITEN: 4.08 81.32 7.25
AFMONT: [ 8.67 0.25 56.20
Over AFK+CAL: R 38.50 30.27 39.05 40.00 16.10
FRE+PEN: [ 110.08 61.37 113.78 120.00 12.00
BO+INKR: 35.93 27.08 26.05 40.00 22.26
OPSL: [ 114.68 104.00 83.05 120.00 120.00
SPUITEN: 115.92 120.00 38.68 112.75 120.00
AFMONT: [ 111.33 120.00 119.75 63.80 120.00




